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DIRECCIÓN EFECTIVA DE PROYECTOS

Fundamentos: 
Se trabaja sobre los conceptos y 
terminología estándar de dirección de 
proyectos, desde el caso de negocio hasta 
el lanzamiento de los productos. Se trabaja 
sobre las definiciones de roles y 
responsabilidades en los equipos de 
trabajo y sobre las herramientas más 
utilizadas para la gestión de los proyectos. 

Método tradicional predictivo: 
Se identifican los factores clave para lograr 
una estructura base de un proyecto 
incluyendo definiciones del alcance, 
cronograma y presupuesto. Se identifican 
las técnicas y métodos para el seguimiento, 
de tal forma que se responda de manera 
efectiva a la pregunta: ¿Cómo va el 
proyecto?. Se trabaja en conceptos de 
gestión del riesgo aplicables a cualquier 
método y necesarios para asegurar el éxito 
del proyecto. 

Métodos Ágiles:
Se describen los principales marcos de 
trabajo actuales, se establecen criterios 
para seleccionar el enfoque ágil o 
predictivo. Se trabaja en los artefactos, 
ceremonias, roles y mentalidad ágil. Se 
describen los controles e indicadores de un 
proyecto ágil. Se trabaja con herramientas 
de estimación, descomposición y 
priorización del trabajo.  

Visión del Negocio:
Se trabaja sobre la conexión estrategia y 
proyectos. Se crea un caso de negocio para 
la justificación de un proyecto. Se 
establecen técnicas de recopilación, 
priorización y documentación de 
requisitos. Se trabaja sobre una hoja de 
ruta del producto. 

Preparación para PM Ready®:
Se hace un repaso sobre los requisitos de la 
certificación. Se trabaja con preguntas de 
práctica y se guía al participante en el 
proceso para presentar su examen de 
certificación. 


